

贺兰县电子商务进农村综合示范县 项目协调推进会

会议纪要

第十六期

贺兰县电子商务进农村综合示范县创建工作领导小组

2022年7月21日

2022年7月21日，贺兰县商务和投资促进局组织召开了贺兰县电子商务进农村综合示范县项目第十六次协调推进会，会议主要就商务部流通司及委托第三方机构下周来宁开综合示范专项整改“回头看”及2020年度示范县绩效评价复核迎检工作进行安排部署，并由贺兰县商务和投资促进局副局长提出下一步工作要求。现纪要如下：

一、会议听取了第三方业务指导公司关于补充完善及规范相关档案资料的意见

1. 一标段需做好村站点复核工作，查验站点门头安装、设备使用情况，做好村站点服务记录和服务销售台账记录工作，保证电商服务站日常功能发挥；

2. 一标段需进一步完善电商公共服务中心企业管理制度，逐步建

立健全企业管理机制，对入驻企业设置企业孵化期；

3. 一标段需于7月22日（星期五）上午下班前提交三个公共品牌名称备选；

4. 一标段需对物流中心相关档案资料进行查漏补缺，资料主要包含快递配送路线图、与快递公司所签订合作协议及快递整合后快递资费及成本下降等佐证材料；

5. 二标段需做好培训资料的补充完善工作，档案资料内容主要包括培训计划、培训课件、培训通知、培训记录及培训成果转化等资料，并对培训人员电话回访。

二、由贺兰县商务和投资促进局副局长林夏欢作具体要求

1. 各标段所有上报材料须由经由项目总负责人严格审核，确保材料内容准确无误，一标段需保证所有营销活动资料完整性，做好活动策划方案、实施过程、订单记录及信息报道等一系列资料的收集工作；

2. 一标段需重点做好档案资料的收集和整理工作，对项目各版块资料进行进一步补充完善并安排专人负责对项目资料分门别类归档，对所采购资产建立资产台账，设置固定资产标识。

参加人员：张 翠 林夏欢 王 珂

列席人员：杨 楠 王吟之 胡 佳 张海乐等

记录人员：王吟之

