

贺兰县 2024 年为民办实事落实情况汇总表

序号	名称	实施内容	牵头领导	责任单位	配合单位	落实情况	完成情况
1	公路安全生命防护提升项目	对滨河大道、丰庆路、金河大道、光明路等农村公路交通安全设施进行提升改造，包括安装护栏、标线、标志牌、示警桩、减速带等交通安全设施。	杜 钧	交通运输局	财政局	此项目共涉及约 49.6 公里的一级公路交通安全设施的提升改造，主要建设内容包括安装路侧波形梁护栏 5142 米、中央分隔带护栏 31168 米，活动护栏 96 米，轮廓标 1294 个，标志牌 298 块，标线 25680.73 平方米，百米桩 224 根，示警桩 74 个等。目前项目已于 2024 年 2 月完工。	已完成
2	农村耕地恢复提升项目	规划平整金贵镇通昌村土地 700 亩，立岗镇金星村土地 1400 亩，并配套实施灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护工程。	唐 健	金贵镇、立岗镇	自然资源局、农业农村局	立岗镇： 规划平整土地面积 1422 亩，新建 5 万立方蓄水池 1 座，过滤站 1 座，配套电磁流量计井 1 座，铺设干管总长 1.8km，分干管总长 12.7km，出地管 0.375km，de63 软带 9.35km；de16 内镶贴片式滴灌带 951.99km；配套建筑物 202 座，规划田间道路 13.230km，土壤改良 1422 亩。 金贵镇： 该项目已争取区级专项土地指标跨省域调剂及县及配套土地指标跨省域调剂转移支付指标资金实施，规划平整土地面积 702 亩，计划新建蓄水池 1 座，过滤站 1 站，配套电磁流量计井 1 座；铺设田间管网，项目已完工。	已完成

序号	名称	实施内容	牵头领导	责任单位	配合单位	落实情况	完成情况
3	农村垃圾处理中心建设项目	新建垃圾处理中心，提升全县垃圾无害化处理水平，减少环境污染。	唐 健	洪广镇	发改局、自然资源局	该项目已于2024年4月16日完成立项手续办理，4月19日发布招标公告，5月10日进行公开招标，预计7月底开工，10月底完成建设。	正在推进
4	农村生活污水收集处理项目	金贵镇、立岗镇、习岗镇分别在辖区内实施农村生活污水收集处理项目，进一步完善农村居民点基础设施和卫生服务设施，满足群众生产生活需求。	唐 健	金贵镇、立岗镇、习岗镇	发改局、财政局、农业农村局	<p>习岗镇：正在开挖管沟，铺设管道并回填，砌筑检查井，恢复混凝土路面等，目前已完成总工程量的80%，预计12月底完成。</p> <p>立岗镇：立岗镇通伏村、幸福村已完工；兰星村污水站成品钢板一体化设备池池体安装完毕，混凝土调节池建设完毕，设备室外管道全部安装完毕，室内设备安装完成70%，院落道路完成70%。整体完成90%。立岗村污水站：因土地审批现无法施工。所有项目整体综合完成69%，预计10月底完成。</p> <p>金贵镇：该项目已争取环保专项资金和县财政配套资金实施，计划对金贵镇银河村、保南村、金贵村、红星村新建生活污水集污管网、污水提升设备等相关基础设施</p>	正在推进
5	农作物品种质量提升项目	在贺兰县宁夏回族自治区原种场建设区域性农作物品种综合测试站，并分建3个亚生态区测试点，开展农作物DUS测试与抗性鉴定，提升审定品种质量，促进农民增产增收。	唐 健	农业农村局	发改局	已改建抗性实验室、生物实验室楼657.6平方米，防虫网室、晒场等6436平方米，改造田间实验用地653亩，购置拖拉机等仪器设备，目前已完成工程整体项目80%，待进行设备调试和人员培训，预计12底完成。	正在推进

序号	名称	实施内容	牵头领导	责任单位	配合单位	落实情况	完成情况
6	义务教育学位扩容增位项目	推动第十一小学建设项目于2024年秋季投入使用，新增学位1080个，进一步提高我县义务教育教学水平和教学质量。	马皓	教体局	发改局	已经完成消防、竣工验收及项目验收，于9月1日投入使用。	已完成
7	中考信息化提升项目	建设中考机考实验室，用于全县学生实验操作、学业考试，实现参考学生、考题、考场等所有数据信息化管理。	马皓	教体局	发改局	已完成设备采购招投标、安装及培训工作，并进行了中考实验考试，验收工作已经完成。	已完成
8	重点群体创业扶持项目	年内力争发放创业担保贷款6000万元，进一步加大创业担保贷款等融资支持力度，激发劳动者创业创新动力。	李宗怀	人社局（就创中心）	财政局、乡村振兴服务中心、残联、妇联、各乡镇场	着力打造“横向到边，纵向到底”的创业担保贷款政策宣传模式，进一步简化创业担保贷款申请手续，优化办理流程，提高审批效率，加大创业担保贷款政策知晓率，有效缓解小微企业和个人创业融资难的问题。实施创业带动就业，截至目前，发放创业担保贷款3396万元，发放农村妇女创业担保贷款5117.8万元，带动就业685人。	正在推进
9	老年人健康提升项目	为全县户籍常住人口中65岁以上人群免费接种1剂次4价流感疫苗，降低该人群流感病毒感染率及相关并发症。	马皓	卫健局	财政局各乡镇（场）街道办	正在疫苗招标采购程序，计划于9月份开始实施，10月底前完成疫苗接种、评估工作。	正在推进

序号	名称	实施内容	牵头领导	责任单位	配合单位	落实情况	完成情况
10	关爱精神障碍群体社区康复服务项目	通过政府购买服务方式，对我县三四级精神障碍患者开展社区康复服务工作，帮助精神障碍患者提高生活自理能力，缓解精神障碍患者家庭负担。	马 皓	民政局	卫健局、残联、各乡镇场、富兴街道办事处	该项目现以“贺兰县社区爱心康复中心”作为康复试点于2023年6月投入运营并开展精神障碍康复相关工作，运营至今累计提供服务650余人次（2024年服务40余人），贺兰县社区爱心康复中心阵地条件相对完善，初步解决了部分精神障碍患者的救助难、吃药难等问题，提高了精神障碍患者的生活质量和独立生活能力，有效缓解了精神障碍患者及家属心理紧张情绪的压力，并且将持续发挥区域中心康复阵地作用，降低精神障碍患者肇事肇祸风险隐患概率，提高精神障碍社区康复服务质量和水平，增强精神障碍患者及家庭获得感、幸福感。	正在推进